План-график (дорожная карта)
по переходу на ФОП ДО
с/п «детский сад «Рябинушка» ГБОУ СОШ ж. д. ст. Звезда

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно- управленческое направление			
Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к применению ФОП ДО	Февраль, май и август	Рабочая группа	Протоколы
Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО	Февраль	Рабочая группа	Приказ о создании рабочей группы
Провести экспертизу ООП детского сада на соответствие требованиям ФОП ДО	Март	Рабочая группа	Отчет
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений	Март	Рабочая группа	Справка по результата м мониторин га
Составить проект ООП детского сада с учетом ФОПДО	Апрель	Рабочая группа	Проект обновленной ООП
2. Нормативно-правовое направление			
Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП	Март	Руководитель рабочей группы	Банк данных нормативн о-правовых документв

Изучить документы федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП	Март	Рабочая группа	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП
Провести экспертизу локальных актов детскогосада в сфере	Март	руководитель	Отчет и по необходимости

Артамонова Аминя Туржановна
11.05.2023 13:32 (MSK), Сертификат НЭП 1A5FA41505AA571D8851D2721F2D0BEE